

สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

นายกเทศมนตรีฯ ตามที่ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายเจริญรัฐ ,ถนนสายประชานิยม และถนนสายเทศบาล ๙ จำนวนงบประมาณ ๑,๕๐๑,๔๕๐ บาท และต่อมาเทศบาลตำบลปะทิว ได้ตกลงซื้อและขายกับห้างหุ้นส่วนจำกัดดิษฐ์ ๒๐๐๙ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ต้น ประกอบด้วย ถนนเจริญรัฐ จำนวน ๑๔ ต้น ถนนประชานิยม จำนวน ๙ ต้น ถนนเทศบาล ๙ จำนวน ๑๓ ต้น (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

ทั้งนี้ในระหว่างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพบว่าจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนประชานิยม จำนวน ๙ ต้น และถนนเทศบาล ๙ จำนวน ๒ ต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งมีขนาดความสูง ๙ เมตร ตามที่กำหนดตามสัญญาฯ จะทำให้คอมไฟส่องสว่างที่อยู่ด้านบนสุดของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งมีลักษณะเป็นสายเปลือยเปล่าไม่มีฉนวนห่อหุ้ม น้อยกว่า ๑ เมตร หรือในจุดติดตั้งอื่นคอมไฟส่องสว่างอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผลให้เกิดเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจากสายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าสู่เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเกิดความเสียหายแก่ระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้ง ตลอดจนเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว ในการนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เดิมที่จำเป็นต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อทดแทนของเดิมเทศบาลตำบลปะทิว จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดความสูงของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ถนนประชานิยม ทั้งหมดจำนวน ๙ ต้น จากเดิม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร เป็น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร และแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนเทศบาล ๙ จำนวน ๒ ต้น ที่อยู่ในจุดที่ติดตั้งเดิม แต่ไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายไปติดตั้งในฝั่งถนนตรงกันข้ามกันกับตำแหน่งติดตั้งเดิม ซึ่งมีพื้นที่สามารถก่อสร้างฐานเสาคอมไฟได้ ทั้งนี้การดำเนินการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามความที่กำหนดใน มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้นเทศบาลตำบลปะทิวจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิว เพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ ตามความข้างต้น

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑) อนุมัติให้แก้ไขสัญญาปรับลดความสูงของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ถนนประชา
นิยม ทั้งหมดจำนวน ๙ ต้น จากเดิม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร เป็น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
๖.๐๐ เมตร แบบรูปและรายการตามหนังสือหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิษฐ์ ๒๐๐๙ (สำนักงานใหญ่) ลงวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในราคาต้นละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ ต้น โดยให้นำราคาดังกล่าวไปหักลบจากราคาที่
ผู้ขายได้เสนอราคาของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด ๙ เมตร ในราคา ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ ต้น เมื่อได้ผลลัพธ์
ให้นำไปปรับลดจากราคาที่ตกลงซื้อขายตามสัญญา

๒) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ ต้น ที่อยู่ใน
จุดที่ติดตั้งเดิม แต่ไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายไปติดตั้งในฝั่งถนนตรงกันข้ามกันกับตำแหน่งติดตั้งเดิม ซึ่งมีพื้นที่
สามารถก่อสร้างฐานเสาโคมไฟได้

๓) อนุมัติให้งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ตามสัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๒๐ วัน โดยนับแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๒ หากล่วงพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๔ **ญัตติอื่น ๆ**

ไม่มี
